Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 032-213202138-20260629-2026_44-DE

Mairie de Lombez

Département du GERS
Arrondissement de AUCH

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au conseil	En exercice	Présents
19	19	18
Date de convocation		
Lundi 22 juin 2026		

L'an deux mille vingt-six, le vingt-neuf juin à 19h30 heures
Le Conseil Municipal de la commune de LOMBEZ
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de
M. COT Jean-Pierre, Maire

Présents : MM. Jean-Pierre COT, Christine BEYRIA, Cédric PIMOUNET, Isabelle PATRIARCA, Pierre GUICHERD, Marie-Thérèse CAILLE, Eric DAUBRIAC, Bernard ANÉ, Elisabeth HOUPLAIN, Jean-Christophe BERIOL, Alain LAFFONT, Corinne GOMEZ, Josette ALAUX, Emilie LOZES-AUBAN, Mathieu LAFFORGUE, CARADEC Mathilde, Sylvie GIBEL-DASTUGUE, Etienne BADIANE.

Absents ayant donné une procuration : Romain IDRAC à *Jean-Pierre COT.*

Secrétaire de séance : Sylvie GIBEL-DASTUGUE

.

Délibération n°2026-44

2026-44 Objet : Chantier nouvelle gendarmerie : avenants.

Afin de poursuivre les différents travaux engagés de la nouvelle gendarmerie de Lombez, il y a lieu de procéder au vote des différents devis présentés par les sociétés COLAS, BEVER, DUBARRY, GB AGENCEMENT, MARSOL, BOBION&JOANIN dont les montants sont indiqués ci-dessous. Ceci dans le cadre d'avenants qui seront annexés au marché :

ENTREPRISES	AVENANTS N°	DESIGNATION	MONTANTS
COLAS	3	Modification soubassement clôtures	-10 452,00 €
Total €HT			-10 451,00 €
BEVER	1	Modification soubassement clôtures	8 885,14 €
		Suppression des bancs	-2 262,60 €
		Suppression comptage arrosage	-1 250,00 €
		Arrosage villas	-4 653,40 €
Total €HT			719,14 €

Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 032-213202138-20260629-2026_44-DE

GB AGENCEMENT	1	Clés supplémentaires	
		Suppression râtelier/Suppression protes loc sensibles	-2 146,98 €
Total €HT			-1 586,98 €
MARSOL	2	Câbles baie/PC terrasse/chauffe-eau LST	4 617,48 €
Total €HT			4 617,48 €
DUBARRY	2	Suppression crochet en toiture	-3 725,00 €
Total €HT			-3 725,00 €
BOBION	1	Ajout chauffe-eau Bat LST	641,55 €
Total €HT			641,55 €

Total Général €HT		**-9 785,81 €**
TVA	**20%**	**-1 957,16 €**
Total Général TTC		**-11 742,97**

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité décide :

Pour	Contre	Abstention
19	0	0

- **d'autoriser** Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce dossier ;
- **d'autoriser** Monsieur Le Maire à signer l'avenant correspondant.

Le Maire, Jean-Pierre COT

Certifié exécutoire reçu en Préfecture	
Affiché le	

MAIRIE DE LOMBEZ 32220